

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Górze Kalwarii

Wpłynęło dnia ..08.05.2020

Nr BSM.0003.26.2020

Góra Kalwaria, 05.05.2020

Sz. P. Beata Mika
Radna Miasta i Gminy Góra Kalwaria

BSO.0003.2.2020.MK

listo 608

Dotyczy.: Inwestycja budowy kanalizacji w ulicy Towarowej i Leśnej.

Szanowana Pani,

z informacji uzyskanych w dniu 05.05.2020 roku od osób procedujących w WFOŚ i GW wniosek o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji, o którą Pani pyta wiemy, że:

„...została podjęta przez Zarząd pozytywna decyzja. Decyzja ta wymaga jednak zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Funduszu (posiedzenie planowane jest w miesiącu maju). O decyzji Gmina Góra Kalwaria zostanie poinformowana pisemnie”.

Realizacja inwestycji rozpocznie się dopiero po uzyskaniu dofinansowania w formie pożyczki, tj. po podpisaniu umowy z WFOŚ i GW. Zgodnie z złożonym wnioskiem czas realizacji inwestycji był zakładany od kwietnia 2020 do grudnia 2020 roku, czyli łącznie 9 miesięcy. W tym okresie na ogłoszenie przetargu i jego rozstrzygnięcie założono okres 2 miesięcy. Jak ostatecznie będzie przebiegała realizacja inwestycji, będzie wynikało z czasu zawarcia umowy z WFOŚ i GW oraz warunków pogodowych jak również możliwości wynikających z ograniczeń czasu pandemii.

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy

Mateusz Baj